



01/Fevereiro/2025

Portaria – Fase de acabamento.







01/Fevereiro/2025

Início Paisagismo







#### 01/Fevereiro/2025

- Estrutura club e piscina (50%);
- Início plantio de grama corredores e fundo das casas (20%).









#### 01/Fevereiro/2025

- Caixilhos (45%);
- Postes e Cavaletes (60%).







#### 01/Fevereiro/2025

- Pisos e ezulejos (40%);
- Gesso liso paredes (90%).

Dias com chuvas e improdutivos: Novembro/24 – 15 dias Dezembro/24 – 22 dias Janeiro/25 – 18 dias









